
Avenant n°2 - Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage Tende /SMIAGE  

 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

POUR LES TRAVAUX DE REPARATION SUITE A LA TEMPETE ALEX  

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TENDE 

 

 

 

Entre 

 

- Le commune de Tende, Maître de l'ouvrage, représentée par son Maire, Monsieur 

VASSALLO Jean-Pierre agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégué par délibération 

du conseil municipal en date du ........., 

D’une part, 

Ci-après dénommée « la commune »  

 

- Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion des Eaux, 

Mandataire, représenté par son Président, Monsieur Charles Ange GINESY, agissant en vertu 

des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du Conseil syndical en date du 23 

septembre 2021, 

D’autre part. 

Ci-après dénommée « le SMIAGE » 

 

 

PREAMBULE 

 

Lors de la tempête Alex, le 2 octobre 2020, la commune de Tende a subi de graves dégâts 

nécessitant notamment la réfection des murs de soutènement de la route de la Pia, la sécurisation 

du pont du camping et la consolidation de la berge. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L2422-1 du Code de la Commande Publique, le 

maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire 

l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions. 

 

Cette convention a été adoptée lors du comité syndical du 18 mars 2021. 

 

Pour autant, comme le prévoit l’article 2.1 de ladite convention, cette dernière peut être 

avenantée si la commune souhaite confier au syndicat des nouveaux travaux et / ou si 

l’enveloppe financière est modifiée.  

 

Un 1er avenant a été adopté afin de préciser le montant des opérations déjà réalisées, d’ajuster 

les montants de celles en cours et de compléter la programmation.  

 

Aujourd’hui, un 2ème avenant doit intervenir dans les mêmes termes et porte le montant total de 

la programmation à 8 825 671,62 € (convention initiale : 9 029 150,92 €) et 1 125 881,98 € 

d’opérations déjà réalisées.  

 

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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Avenant n°2 - Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage Tende /SMIAGE  

ARTICLE 1. OBJET 

 

Le présent avenant a pour objet : 

 

- De préciser le montant réel des opérations dont les travaux ont déjà été réalisés, 

- D’ajuster les montants des opérations ayant fait l’objet d’études plus approfondies, 

- De compléter la liste par des opérations non identifiées. 

 

 

ARTICLE 2. PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE – 

DÉLAIS 

 

2.1. Programme détaillé et enveloppe financière 

 

Le programme détaillé de l’opération mis à jour est défini par les annexes 1 et 2 à l’avenant. 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et son contenu détaillé sont définis par 

l’annexe 3 à la présente convention. 

 

Le mandataire s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et de 

l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis qu’il accepte. Dans le cas où, au cours de la 

mission, le maître d’ouvrage estimerait nécessaire d’apporter des modifications au programme 

ou à l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à la présente convention devra être 

conclu avant que le mandataire puisse mettre en œuvre ces modifications. 

 

2.2. Délais 

 

Le mandataire s'engage à mettre l'ouvrage à la disposition du maître de l'ouvrage au plus tard à 

l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente convention. 

Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourrait être tenu pour 

responsable. La date d'effet de la mise à disposition de l’ouvrage est déterminée dans les 

conditions fixées à l'article 9. 

 

 

ARTICLE 3. : 

 

Les autres termes de la convention restent inchangés. 

 

Fait à Nice en 2 exemplaires, le 

 

 

 

Pour la commune de TENDE 

2Le Maire 

 

 

 

 

Pour le SMIAGE, 

Le Président 

 

 

 

ANNEXES : 

N°1 - Programme détaillé 

N°2 – Programme 2024 - Echéancier 
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Annexe n°1 - Programme global des opérations portées par le SMIAGE pour le compte de la commune de Tende SMIAGE

Montant estimatif € HT Montant estimatif € TTC Montant estimatif € HT Montant estimatif € TTC Montant estimatif € HT Montant estimatif € TTC

TENDE_01 Berge camping Tende 90 000,00 €                          108 000,00 €                       85 513,70 €                          102 616,44 €                       85 513,70 €                          102 616,44 €                       

TENDE_02 Route de la Pia zone 1 Refreï 211 627,58 €                       253 953,10 €                       132 030,61 €                       158 436,73 €                       181 825,61 €                       218 190,73 €                       

TENDE_03
Réalisation d'un mur de soutènement au droit de la 

place Ponte en bordure du Riou.
285 000,00 €                       342 000,00 €                       62 602,00 €                          75 122,40 €                          37 552,00 €                          45 062,40 €                          

TENDE_04 Route de la Pia Iguai zone 1 Refreï 89 563,82 €                          107 476,58 €                       109 320,50 €                       131 184,60 €                       108 544,60 €                       130 253,52 €                       

TENDE_05 Piste des Merveilles Les Mesches Réfection piste et soutènement 369 475,20 €                       443 370,24 €                       369 475,20 €                       443 370,24 €                       396 534,38 €                       475 841,26 €                       

TENDE_06 Route de la Pia zone 2 Refreï 902 237,47 €                       1 082 684,96 €                    902 237,47 €                       1 082 684,96 €                    902 237,47 €                       1 082 684,96 €                    

TENDE_07 Réfection route Quartier Avraire St Dalmas de Tende Réalisation voirie + souténement RG Bieugne 2 237 722,80 €                    2 685 267,36 €                    70 000,00 €                          84 000,00 €                          1 300 000,00 €                    1 560 000,00 €                    

TENDE_08 Route de la Pia Iguai zone 2 955 337,18 €                       1 146 404,62 €                    1 426 641,08 €                    1 711 969,30 €                    

TENDE_09 Pont Cassini Tende Reconstruction pont 1 539 811,80 €                    1 847 774,16 €                    1 539 811,90 €                    1 847 774,28 €                    1 104 280,08 €                    1 325 136,10 €                    

TENDE_10 Pont Arme Creuse 842 114,98 €                       1 010 537,98 €                    

TENDE_11 Réfection voie Romaine Tende (F06) Reconstruction 666 064,80 €                       799 277,76 €                       666 064,80 €                       799 277,76 €                       666 064,80 €                       799 277,76 €                       

TENDE_12 Accès parking Vieux Tende Tende Réfection voirie et soutènement 175 152,96 €                       210 183,55 €                       175 152,96 €                       210 183,55 €                       175 152,96 €                       210 183,55 €                       

TENDE_13 TU travaux sous la place de Tende 128 264,69 €                       153 917,63 €                       

TENDE Pont de Terris - ANNULE Ste Anne Reconstruction pont 957 636,00 €                       1 149 163,20 €                    -  €                                     -  €                                     -  €                                     -  €                                     

TENDE Le RIOU zone amont du glissement Déplacé sur opération mur place PONTE -  €                                     -  €                                     -  €                                     -  €                                     

7 524 292,43 €                    9 029 150,92 €                    5 067 546,32 €                    6 081 055,58 €                    7 354 726,35 €                    8 825 671,62 €                    

Actions terminées

Avenant n°2Convention initiale Avenant n°1

TOTAL 

Opération Localisation Nature

06/06/2024
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Annexe n°1 - Programme global des opérations portées par le SMIAGE pour le compte de la commune de Tende SMIAGE

Montant estimatif € HT Montant estimatif € TTC Montant estimatif € HT Montant estimatif € TTC Montant estimatif € HT Montant estimatif € TTC

TENDE_06 Route de la Pia zone 2 Refreï 902 237,47 €                       1 082 684,96 €                    902 237,47 €                       1 082 684,96 €                    902 237,47 €                       1 082 684,96 €                    

TENDE_07 Réfection route Quartier Avraire St Dalmas de Tende Réalisation voirie + souténement RG Bieugne 2 237 722,80 €                    2 685 267,36 €                    70 000,00 €                          84 000,00 €                          1 300 000,00 €                    1 560 000,00 €                    

TENDE_08 Route de la Pia Iguai zone 2 955 337,18 €                       1 146 404,62 €                    1 426 641,08 €                    1 711 969,30 €                    

TENDE_09 Pont Cassini Tende Reconstruction pont 1 539 811,80 €                    1 847 774,16 €                    1 539 811,90 €                    1 847 774,28 €                    1 104 280,08 €                    1 325 136,10 €                    

TENDE_10 Pont Arme Creuse 842 114,98 €                       1 010 537,98 €                    

TENDE_11 Réfection voie Romaine Tende (F06) Reconstruction 666 064,80 €                       799 277,76 €                       666 064,80 €                       799 277,76 €                       666 064,80 €                       799 277,76 €                       

TENDE_12 Accès parking Vieux Tende Tende Réfection voirie et soutènement 175 152,96 €                       210 183,55 €                       175 152,96 €                       210 183,55 €                       175 152,96 €                       210 183,55 €                       

TENDE Pont de Terris - ANNULE Ste Anne Reconstruction pont 957 636,00 €                       1 149 163,20 €                    -  €                                     -  €                                     -  €                                     -  €                                     

TENDE Le RIOU zone amont du glissement Déplacé sur opération mur place PONTE -  €                                     -  €                                     -  €                                     -  €                                     

7 524 292,43 €                    9 029 150,92 €                    5 067 546,32 €                    6 081 055,58 €                    6 416 491,37 €                    7 699 789,64 €                    

Actions terminées

Échéances paiement 

travaux

893 319,03 €                       

718 590,97 €                       

2 237 984,82 €                    

1 924 947,41 €                    

1 924 947,41 €                    

7 699 789,64 €                    

Avenant n°2

TOTAL 

Acompte / Solde
Échéances paiement prestations ingénierie

3% du montant HT des travaux

Acompte 1 (Avance de 50% de la convention initiale)

Opération Localisation Nature
Convention initiale Avenant n°1

 SOLDE 192 494,74 €                                                                         

TOTAL 192 494,74 €                                                                         

Acompte 2 ( Avance de 50% de l'avenant 1 déduction faite de l'acompte 1)

Acompte 2 ( Avance de 50% de l'avenant 2 déduction faite des acomptes antérieurs) -  €                                                                                       

Acompte 4 - 25%

06/06/2024
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